

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**по подготовке обучающихся образовательных организаций Ножай-Юртовского муниципального к участию во**  
**всероссийской олимпиаде школьников в 2025/2026 учебном году**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Срок</b>	<b>Ответственные</b>	<b>Планируемый результат</b>	<b>Срок сдачи отчетности</b>
<b>Подготовительный этап</b>					
1.	Создание рабочей группы по мониторингу организации подготовки и проведения всероссийской олимпиады школьников в 2025/2026 учебном году (далее – олимпиада)	Апрель 2025 г.	ОМС, заместители директоров по УВР в ОО	Утвержден приказ	Апрель 2025 г.
2.	Назначение ответственного координатора олимпиады в Ножай-Юртовском муниципальном районе образовательных организациях (далее – ОО) Разработка и утверждение планов мероприятий по подготовке к проведению и участию на всех этапах олимпиады	Апрель 2025 г.	ОМС, заместители директоров по УВР в ОО	Утвержден приказ	Апрель 2025 г.
3.	Формирование	Апрель-май	ОМС, заместители	Сформирован	Май

	олимпиадных команд из числа обучающихся 7-8 и 9-11 классов по предметным областям путем анализа результатов олимпиады за предыдущий год, рейтинга победителей и призеров олимпиады школьного, муниципального и регионального этапов	2025 г.	директоров по УВР в ОО	банк данных	2025 г.
4.	Создание в школьных рабочих групп из числа педагогических работников и определения ответственных за подготовку обучающихся к олимпиаде	Апрель-май 2025 г.	ОМС, заместители директоров по УВР в ОО	Сформирован банк данных	Май 2025 г.
5.	Разработка учебно-методических материалов для олимпиадной подготовки в помощь педагогам-наставникам ОО	Апрель-июнь 2025 г.	ЦОД «Ахмат», педагоги-наставники, занимающиеся подготовкой олимпиадных команд в муниципалитетах и в ОО	Разработаны типовые программы и дорожные карты	Июнь 2025 г.
6.	Регистрация в АИС «Навигатор дополнительного образования детей Чеченской Республики» дополнительных общеобразовательных программ олимпиадой подготовки и обучающихся по данным программам	Август-сентябрь 2025 г.	Муниципальные органы управления образованием, руководители государственных образовательных организаций Министерства образования и науки Чеченской Республики	Сформирован реестр дополнительных общеобразовательных программ олимпиадой подготовки и банк данных обучающихся	Сентябрь 2025 г.

7.	Разработка дополнительных общеобразовательных программ олимпиадной подготовки и их реализация, в том числе в летний каникулярный период в системе дополнительного образования	Июнь-сентябрь 2025 г.	Муниципальные органы управления образованием, руководители государственных образовательных организаций Министерства образования и науки Чеченской Республики	Разработаны дополнительные общеобразовательные программы олимпиадной подготовки Сформирована аналитическая справка о реализации дополнительных общеобразовательных программ олимпиадой подготовки.	Сентябрь 2025 г.
8.	Мониторинг занятий специалистами согласно расписанию утвержденных образовательных программ олимпиадной подготовки в ОО	В течение года	ОМС, заместители директоров по УВР в ОО	Сформирован отчет	Ежемесячно
9.	Утверждение муниципальной и школьной дорожных карт	Апрель 2025 г.	ОМС, заместители директоров по УВР в ОО	Утвержден приказ	Апрель 2025 г.
10.	Составление индивидуальных образовательных маршрутов потенциальных участников олимпиады для целенаправленной подготовки с прошлого года	Апрель-июнь 2025 г.	Педагоги-наставники, занимающиеся подготовкой олимпиадных команд в муниципалитетах, в ОО	Разработаны индивидуальные образовательные маршруты	Июнь 2025 г.

	победителями и призерами олимпиады				
11.	Теоретическая и практическая подготовка педагогов для работы с одаренными детьми (вебинары, семинары)	Май-июль 2025 г., далее ежеквартально в течение учебного года	ОМС, заместители директоров по УВР в ОО	Утвержден график проведения семинаров. Сформирован отчет	Ежеквартально
12.	Тьюторское сопровождение педагогов-наставников ответственных за олимпиадную подготовку в муниципалитетах, в ОО	В течение года	ЦОД «Ахмат»	Проведены вебинары, очные мероприятия	Ежеквартально
13.	Работа с родительскими комитетами для популяризации олимпиадного движения среди родителей и школьников	Апрель-июль 2025 г., далее ежемесячно в течение учебного года	заместители директоров по УВР в ОО	Сформирован отчет	Ежеквартально
14.	Работа с родителями обучающихся – участниками олимпиады с целью активизации процесса подготовки к олимпиаде и углубленного изучения предметной области	Апрель-июль 2025 г., далее ежемесячно в течение учебного года	заместители директоров по УВР в ОО	Сформирован отчет	Ежеквартально
15.	Методическое психолого-педагогическое сопровождение	Ежеквартально	педагоги-психологи в ОО	Сформирован отчет	Ежеквартально
16.	Участие всех обучающихся и их наставников в пригласительном этапе	17 апреля-30 мая 2025 г.	заместители директоров по УВР в ОО	Сформирован отчет о количестве	До 15 июня 2025 г.

	олимпиады на платформе «Сириус.Олимп»			принявших участие в пригласительном этапе	
17.	Создание сообщества победителей муниципального этапа и участников заключительного этапа олимпиады предыдущих лет, для популяризации олимпиадного движения среди школьников в каждом муниципалитете	май-июль 2025 г.	ОМС, заместители директоров по УВР в ОО	Сформирован банк данных	Июль 2025 г.
18.	Проведение ЦОД «Ахмат» интенсивной смены в рамках подготовки к школьному этапу олимпиады	Июнь-август 2025 г.	ОМС, заместители директоров по УВР в ОО	Сформирована аналитическая справка	Август 2025 г.
19.	Закупка необходимого материально-технического оборудования по ОБЗР, физической культуре, труду(технология), физике, химии, биологии для подготовки на всех этапах олимпиады	До 1 сентября 2025 г.	заместители директоров по УВР в ОО, руководители ОО.	Сформирован отчет	Сентябрь 2025 г.
<b>Школьный этап</b>					

20.	Оформление нормативнойдокументаци и в ОО по школьномуэтапу: – приказ «Об организации и проведениишкольного этапа олимпиады в 2025/2026 учебном году»; – протоколы и отчеты школьного этапа олимпиады попредметам	Сентябрь- октябрь 2025 г.	заместители директоров по УВР в ОО	Утвержден приказ	Сентябрь 2025 г.
21.	Старт школьного этапа олимпиады	Сентябрь- октябрь 2025 г.	заместители директоров по УВР в ОО	Утвержден приказ	Сентябрь 2025 г.
22.	Проведение ЦОД «Ахмат» интенсивной смены в рамках подготовки к муниципальному этапу олимпиады для 7-8 и 9-11 классов	Сентябрь- октябрь 2025 г.	ОМС, заместители директоров по УВР в ОО	Сформирована аналитическая справка	Сентябрь- октябрь 2025 г.
23.	Размещение протоколов по каждому общеобразовательному предмету на сайтах ОО	Сентябрь- октябрь 2025 г.	заместители директоров по УВР в ОО	Размещены протоколы на сайте ОО по каждому общеобразователь ному предмету	Сентябрь- октябрь 2025 г.
24.	Работа педагогов- предметников поподготовке победителейи призёров школьногоэтапа	Октябрь 2025 г.	Заместители директора по учебно-воспитательной работе ОО, учителя- предметники	Сформированыинд ивидуальныеплан ыпедагогов	Октябрь 2025 г.

	олимпиады к муниципальному этапу				
25.	Анализ результатов участия в школьном этапе олимпиады	Октябрь 2025 г.	Заместители директора по учебно-воспитательной работе ОО	Размещены протоколы с итогами по каждому общеобразователь ному предмету, Сформирован отчет	Октябрь 2025 г.
<b>Муниципальный этап</b>					
26.	Оформление требуемой нормативной документации и по муниципальному этапу: - приказ «Об организации и проведении муниципального этапа олимпиады в 2025/2026 учебном году»	Сентябрь 2025 г.	ОМС	Утвержден приказ	Ноябрь 2025 г.
27.	Проведение ЦОД «Ахмат» интенсивной смены в рамках подготовки к муниципальному этапу олимпиады для 7-8 и 9-11 классов	Сентябрь- октябрь 2025 г.	ЦОД «Ахмат», ответственный координатор в муниципалитете	Сформирована аналитическая справка	Ноябрь 2025 г.
28.	Проведение ЦОД «Ахмат» интенсивной смены в рамках подготовки к региональному этапу олимпиады	Ноябрь-декабрь 2025 г.	ЦОД «Ахмат», ответственный координатор в муниципалитете	Сформирована аналитическая справка	Декабрь 2025 г.
29.	Работа педагогов- предметников	Ноябрь-декабрь 2025 г.	ОМС, заместители директоров по УВР в ОО	Разработаны индивидуальные	Ноябрь- декабрь

	по подготовке победителей и призёров муниципального этапа олимпиады к региональному этапу		учителя-предметники	планы педагогов	2025 г.
30.	Размещение протоколов по каждому общеобразовательному предмету на сайте органа управления образованием муниципалитета	Ноябрь-декабрь 2025 г.	ОМС	Размещены протоколы на сайте по каждому общеобразовательному предмету	Ноябрь-декабрь 2025 г.
31.	Анализ результатов участия в муниципальном этапе олимпиады	Ноябрь-декабрь 2025 г.	ОМС, заместители директоров по УВР в ОО	Утверждены протоколы с итогами по каждому общеобразовательному предмету, Отчет	Ноябрь-декабрь 2025 г.
32.	Подведение итогов муниципального этапа и формирование списка участников регионального этапа олимпиады	До 25 декабря 2025 г.	ОМС, заместители директоров по УВР в ОО, ОО.	Сформирован список участников	До 25 декабря 2025 г.